

## تقرير اجتماع لجنة التنفيذ

### تاريخ الاجتماع:

الخميس 17 يونيو 2020 (على الساعة الثانية بعد الزوال).

### مكان الاجتماع:

اجتماع عن بعد عبر تقنية vidéo-conférence

### المشاركون:

- السيد حاتم مورادي، رئيس المشروع المكلف بالالتزامات 1، 2، 8،
- السيدة هدى بويهي، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام 3،
- السيد نور الدين لصفير، رئيس المشروع المكلف بالالتزام 4،
- السيدة سعيدة بوروس، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام 5،
- السيدة وئام المستمد، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام 6،
- السيدة إكرام حبي، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام 10،
- السيدة بسمة ملوك، نائبة رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام 11،
- السيدة هجر بنعامر، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام 12،
- السيدة سلمى المودني، رئيسة المشروع المكلفة بالالتزام 17.

### جدول أعمال الاجتماع:

- تقدم إنجاز مختلف الأنشطة المتعلقة بالالتزامات الثمانية عشر،
- البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية بعد قرار تمديد الموعد النهائي لتنفيذ مخطط العمل الوطني الحالي مراعاة للظروف الحالية الناجمة عن وباء COVID 19، وبالنظر للقرارات الجديدة الصادرة عن اللجنة الفرعية للمعايير والقواعد التابعة لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة (OGP).

النقاط المتداولة:

الالتزام	تقديم الإجراءات	تحيين منصة التتبع	البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية
1	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 %	لم يتم إدخال تفاصيل الإجراءات المنجزة في كل نشاط.	تم إنجاز كافة الإجراءات المبرمجة.
2	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 %	لم يتم إدخال تفاصيل الإجراءات المنجزة في كل نشاط.	تم إنجاز كافة الإجراءات المبرمجة
3	تنفيذ الالتزام بنسبة 65 % -النشاط 1: إعادة هيكلة تدبير الأرشيف، لا تغيير منذ الاجتماع الأخير، لم يتم التوصل برد 9 قطاعات، النشاط 12: تنفيذ مخطط التكوين، تأجيل التكوين بسبب الجائحة، كما لم يتم التوصل برد 5 قطاعات	نعم	-هيكلية الأرشيف: مرتبطة بإجابة القطاعات الوزارية 9 المتبقية، -تنفيذ مخطط التكوين: بالنسبة للمجموعات 4: سيتم خلال شهر أكتوبر-نونبر 2020، -تقييم التكوين: سيتم خلال شهر نونبر 2020.
4	تنفيذ الالتزام بنسبة 64 % -إعداد تقرير البيانات المفتوحة، - تجميع ملاحظات أعضاء لجنة الإشراف بخصوص هذا التقرير، - مخطط العمل في طور المصادقة.	لا	سيتم تحديد البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية خلال الأسبوع المقبل (22 يونيو 2020).
5	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 % بالإضافة للأنشطة المبرمجة، تم تعميم منظومات تبادل البيانات ذات الصلة بالبيئة (SIEDD) على مستوى الجهات 9 الباقية.	لا	يرتقب إطلاق البوابات الخاصة بمنظومات تبادل البيانات ذات الصلة بالبيئة (SIEDD) الخاصة بالجهات 3 الأولى خلال شهر شتنبر 2020.

البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية	تحسين منصة التتبع	تقدم الإجراءات	الالتزام
يرتقب إعطاء الانطلاقة الرسمية للنسخة الثانية من البوابة chafafiya.ma بكافة مكوناتها خلال شهري أكتوبر-نونبر 2020	نعم	تنفيذ الالتزام بنسبة 89 % -إطلاق بوابة الحصول على المعلومات بشكل رسمي يوم 13 مارس 2020، -تطوير نظام إلكتروني للنشر الاستباقي للمعلومات سيمكن المرتفقين من الاطلاع على المعلومات المنشورة استباقيا من طرف المؤسسات والهيئات المعنية عبر بوابة الحصول على المعلومات، -النظام الجديد قيد التجربة على مستوى قطاع إصلاح الإدارة.	6
تم إنجاز كافة الإجراءات المبرمجة	لم يتم إدخال تفاصيل الإجراءات المنجزة في كل نشاط.	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 %	8
أكتوبر 2020	نعم	تنفيذ الالتزام بنسبة 88 % -النشاط 1: إنجاز تهيئة المركز، صف الانتظار في طور المصادقة، إعداد وإنجاز علامات التشوير بنسبة 50 %، إعداد الأثاث بنسبة 90 % -النشاط 2: إنجاز التهيئة بنسبة 75 % الأثاث وصف الانتظار وعلامات التشوير في طور المصادقة.	9
-يرتقب نشر الدليل خلال شهر شتنبر 2020، - تاريخ نشر التقرير مرتبط بمصالح رئاسة الحكومة.	لا	تنفيذ الالتزام بنسبة 91 % الدليل في طور المصادقة.	10
إلغاء الإجراءات المتبقية بالنظر لنفاذ آجال نشر التقرير	تحسين نسبة الإنجاز وتفاصيل الإجراءات المنجزة المتعلقة بالنشاط رقم 5.	تنفيذ الالتزام بنسبة 98 %	11

الالتزام	تقديم الإجراءات	تحيين منصة التتبع	البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية
12	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 % تم إعداد التقريرين ووضعهما لدى البرلمان.	نعم	إنجاز كافة الإجراءات المبرمجة
13	تنفيذ الالتزام بنسبة 14 % لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.	لا	لم يتم بعد تحديد برمجة الأنشطة المتبقية.
14	تنفيذ الالتزام بنسبة 26 % لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.	نعم	-الأنشطة رقم 2 و6: أكتوبر 2020، -النشاط رقم 3: برمجة الالتزام مرتبط بالالتزام 16، -النشاط رقم 4: لم يتم بعد تحديد تواريخ تنظيم التظاهرات 5 المتبقية، -النشاط رقم 5: إلغاء الدليل نظرا لإعداده من طرف وزارة الداخلية.
15	تنفيذ الالتزام بنسبة 63 % لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.	نعم	برمجة الأنشطة المتبقية ابتداء من شهر أكتوبر 2020.
16	تنفيذ الالتزام بنسبة 88 % لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.	نعم	لم يتم بعد تحديد البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية.
17	تنفيذ الالتزام بنسبة 81 % تأجيل اللقاءات الجهوية بسبب الجائحة.	لا	برمجة التكوين عن بعد ابتداء من شهر يونيو 2020 (جهتين كل شهر)، يرتقب المصادقة على الدليل خلال شهر نونبر 2020.
18	تنفيذ الالتزام بنسبة 48 % -لا تقدم منذ الاجتماع الأخير نظرا لتأجيل لقاءات الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني بسبب الجائحة، حيث كان مبرمجا إنجاز العديد من الأنشطة التواصلية خلال هذه اللقاءات.	نعم	سيتم إنجاز باقي الأنشطة خلال الفترة شتنبر-دجنبر 2020.