

## تقرير اجتماع لجنة الإشراف

### تاريخ الاجتماع:

الأربعاء 15 يوليوز 2020.

### مكان الاجتماع:

اجتماع عن بعد

### المشاركون:

- السيدة سارة العمراني، قطاع إصلاح الإدارة،
- السيدة وئام المستمدة، قطاع إصلاح الإدارة،
- السيدة هدى بويبي، أرشيف المغرب،
- السيد نور الدين لصفر، وكالة التنمية الرقمية،
- السيدة نزهة التلمساني، الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها،
- السيد أحمد برادة، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
- السيدة هجر شرقاوي، وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة،
- السيد حميد بنشريفية، وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان،
- السيد عبد العالي كوكبي، وزارة الطاقة والمعادن والبيئة،
- السيد احمد السباعي، جمعية برلمانيون مغاربة ضد الفساد،
- السيد سعيد شكري، الائتلاف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة،
- السيدة نادية احماتي، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب،
- السيد أحمد الدحماني، جمعية حركة بدائل مواطنة،
- السيد أحمد العوني، منظمة حريات الاعلام والتعبير – حاتم،
- السيد عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب،
- السيد أحمد البرنوصي، الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة - ترانسبرنسي المغرب،
- السيد سعد بنكيران، الفضاء الجمعوي،
- السيد سلوبدان مليتتش، المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)،
- السيد يوسف أجناح، المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)،
- السيد طارق نشناش، خبير لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE).

## جدول أعمال الاجتماع:

- تقدم إنجاز مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة 2018-2020، وإعادة برمجة الأنشطة غير المكتملة، أخذاً بعين الاعتبار الأجال الجديدة الممنوحة،
- ملائمة منهجية الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة للفترة 2020-2022، أخذاً بعين الاعتبار الظروف الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد19،
- اقترح برنامج لدعم المجتمع المدني من طرف المعهد الديمقراطي الوطني (NDI)،
- برمجة الأنشطة المقبلة.

## النقاط المتداولة:

تقدم إنجاز مخطط العمل الوطني للحكومة المنفتحة 2018-2020، والبرمجة الجديدة للأنشطة غير المكتملة:

الالتزام	تقدم الإنجاز	البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية
1	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 % منشور رقم 2020/5، إصدار منشور ودليل عملي حول الحق في الحصول على المعلومات.	تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة.
2	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 %	تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة.
3	تنفيذ الالتزام بنسبة 70 % -النشاط 1: هيكلية تدبير الأرشيف، لا تغيير منذ الاجتماع الأخير، لم يتم التوصل برد 7 قطاعات، النشاط 12: تنفيذ مخطط التكوين تم تأجيل التكوين بسبب الجائحة، كما لم يتم التوصل برد 4 قطاعات، من أجل تعيين المستفيدين من التكوين.	-هيكلية تدبير الأرشيف: مرتبطة بإجابة القطاعات الوزارية 7 المتبقية، -تنفيذ مخطط التكوين: سيتم خلال الفترة 19-27 أكتوبر 2020، بالنسبة للمجموعات 4 . -تقييم التكوين: سيتم خلال شهر نونبر 2020.
4	تنفيذ الالتزام بنسبة 72 % -تم إعداد تقرير البيانات المفتوحة، -تم تجميع ملاحظات أعضاء لجنة الإشراف بخصوص هذا التقرير، - مخطط العمل في طور المصادقة.	لم يتم التوصل بالبرمجة الجديدة.

الالتزام	تقدم الإنجاز	البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية
5	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 % بالإضافة للأنشطة المبرمجة، تم تعميم منظومات تبادل البيانات ذات الصلة بالبيئة على مستوى الجهات الباقية 9.	تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة. يرتقب إطلاق بوابات منظومات تبادل البيانات ذات الصلة بالبيئة بالنسبة بالجهات 3 الأولى خلال شهر شتنبر 2020.
6	تنفيذ الالتزام بنسبة 89 % -إطلاق بوابة الحصول على المعلومات بشكل رسمي يوم 13 مارس 2020(انخراط 98 إدارة وإحداث 1200 حساب)، -انخراط الجماعات الترابية وتنظيم تكوين للمكونين حول كيفية تدبير طلبات الحصول على المعلومات عبر البوابة -تطوير نظام إلكتروني للنشر الاستباقي للمعلومات سيتمكن المرتفقين من الاطلاع على المعلومات المنشورة استباقيا من طرف المؤسسات والهيئات المعنية عبر بوابة الحصول على المعلومات، -النظام الجديد قيد التجربة على مستوى قطاع إصلاح الإدارة.	شتنبر -نونبر 2020
7	تنفيذ الالتزام بنسبة 24 % ليس هناك أي تقدم منذ الاجتماع الأخير	-تحسين الإطار المرجعي للبوابة: 30 يوليوز 2020، - تطوير البوابة وإعداد اتفاقيات الشركاء: شتنبر 2020، -مرحلة التجربة وإعداد دلائل الاستعمال: أكتوبر 2020، - تنظيم التكوين لفائدة الإدارات الشريكة: نونبر 2020، - إطلاق البوابة : دجنبر 2020.
8	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 %	تم إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة.
9	تنفيذ الالتزام بنسبة 88 % -الموقع النموذجي: " مركز تسجيل السيارات الرباط": إنجاز تهيئة المركز، صف الانتظار قيد المصادقة، إعداد وإنجاز علامات التشوير بنسبة 50 %، إعداد الأثاث بنسبة 90 %	أكتوبر 2020

الالتزام	تقدم الإنجاز	البرمجة الجديدة للأنشطة المتبقية
		-الموقع النموذجي "المستشفى الإقليمي بالجديدة": إنجاز التهيئة بنسبة 75 % الأثاث وصف الانتظار وعلامات التشوير في طور الإعداد.
10	تنفيذ الالتزام بنسبة 93 % الدليل في طور المصادقة.	-يرتقب نشر الدليل خلال شهر شتنبر 2020، - تاريخ نشر التقرير مرتبط بمصالح رئاسة الحكومة.
11	تنفيذ الالتزام بنسبة 98 %	إلغاء الإجراء المتبقي بالنظر لنفاذ آجال نشر التقرير.
12	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 % تم إعداد التقريرين ووضعهما لدى البرلمان.	إنجاز كافة الأنشطة المبرمجة.
13	تنفيذ الالتزام بنسبة 14 % لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.	لم يتم بعد تحديد برمجة الأنشطة المتبقية.
14	تنفيذ الالتزام بنسبة 26 % لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.	-الأنشطة رقم 2 و6: أكتوبر 2020، -النشاط رقم 3: لم يتم بعد تحديد البرمجة الجديدة لهذا النشاط، -النشاط رقم 4: لم يتم بعد تحديد تواريخ تنظيم التظاهرات المتبقية، -النشاط رقم 5: إلغاء إنجاز الدليل نظرا لإعداده من طرف وزارة الداخلية.
15	تنفيذ الالتزام بنسبة 63 % لا تقدم منذ الاجتماع الأخير.	برمجة الأنشطة المتبقية ابتداء من شهر أكتوبر 2020.
16	تنفيذ الالتزام بنسبة 100 %	تم إنجاز جميع الأنشطة المبرمجة.
17	تنفيذ الالتزام بنسبة 87 % تأجيل اللقاءات الجهوية بسبب الجائحة. تم إنجاز تكوين عن بعد خلال فترة 25-27 يونيو 2020 لفائدة 32 جمعية.	برمجة التكوين عن بعد ابتداء من شهر يونيو 2020 (جهتين خلال كل شهر)، يرتقب المصادقة على الدليل خلال شهر نونبر 2020.
18	تنفيذ الالتزام بنسبة 48 % لا تقدم منذ الاجتماع الأخير نظرا لتأجيل لقاءات الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني بسبب الجائحة، حيث كان مبرمجا إنجاز العديد من الأنشطة التواصلية خلال هذه اللقاءات.	شتنبر-دجنبر 2020.

## الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني للحكومة المنفتحة:

- تذكير بمراحل منهجية الصياغة التشاركية المصادق عليها من طرف لجنة الإشراف بتاريخ 31 أكتوبر 2020،
- تقديم اقتراح لملائمة منهجية الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني، أخذا بعين الاعتبار التدايير الصحية التي أقرتها الحكومة والتوجهات الجديدة لمبادرة الحكومة المنفتحة والتي توصي بالاعتماد على القنوات الرقمية من أجل إعداد مخططات العمل الوطنية للدول الأعضاء،
- ملائمة مخطط التواصل المواكب لفترة الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني:
  - إعداد هوية بصرية خاصة بالتواصل حول الصياغة التشاركية،
  - إجراء حملة تواصل رقمية (الشبكات الاجتماعية للوزارة، بوابة الحكومة المنفتحة، قناة يوتيوب للوزارة، القنوات الرقمية للجمعيات العضوة بلجنة الإشراف...)
  - تدبير العلاقات مع الصحافة (تغطية إعلامية، بلاغات، مقالات استجوابات...)
  - استثمار شبكات التشاور المحدثنة (شبكة مسؤولي التواصل بالإدارات العمومية، شبكات الجمعيات العضوة بلجنة الإشراف، دليل الجمعيات المستفيدة من الأنشطة المنجزة من طرف القطاع المكلف بالعلاقات مع المجتمع المدني...).

## اقتراح برنامج لدعم المجتمع المدني من طرف المعهد الديمقراطي الوطني:

- تقديم المعهد الديمقراطي الوطني وتنظيمه،
- تقديم البرامج الحالية للمعهد بالمغرب والتي تتطابق بشكل وثيق مع مبادئ الحكومة المنفتحة،
- تقديم الأنشطة المقترحة والمتعلقة ب:
  - تحسيس وانتقاء منظمات المجتمع المدني في إطار إحداث منتدى المجتمع المدني،
  - تنظيم مشاورات ولقاءات حول منتدى المجتمع المدني،
  - توفير المساعدة التقنية للمجتمع المدني،
  - دعم الصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني للحكومة المنفتحة،
  - تيسير الاجتماعات بين ممثلي المجتمع المدني وباقي الأطراف المعنية،
  - إعداد تصريح مشترك حول مبادئ الحكومة المنفتحة،
  - تقاسم أفضل الممارسات الدولية.

## النقاط المتفق عليها:

### تنفيذ مخطط العمل الوطني 2018-2020:

حث المؤسسات العمومية المسؤولة عن تنفيذ الالتزامات ببذل المزيد من الجهود الضرورية لإنجاز العمليات المبرمجة في الأجال المحددة، واستدراك التأخير المتراكم منذ فترة الحجر الصحي.

## المنهجية الجديدة للصياغة التشاركية لمخطط العمل الوطني الثاني:

1. جمع الاقتراحات (أكتوبر 2020)،

- إحداث منصة إلكترونية لجمع الأفكار والاقتراحات على الخط،
- تنظيم تظاهرات موضوعاتية عن بعد (حسب المحاور المحددة في مرحلة الإعداد، إمكانية دمج المحاور) والسهر على توسيع مشاركة المجتمع المدني لتغطية كافة جهات المملكة، أخذا بعين معايير الشمولية،
- تنظيم تظاهرة عن بعد خاصة بالإدارات العمومية (إمكانية تقديم اقتراحات الالتزامات من طرف الإدارات)،
- إعداد تقرير تركيبي حول الأفكار والاقتراحات التي تم جمعها،

2. تحديد الأولويات والمؤسسات المعنية بتنزيل مشاريع الالتزامات (نونبر 2020):

- تنظيم ورشات عمل (فريق عمل الوزارة وبعض أعضاء لجنة الإشراف) من أجل تقييم الأفكار والاقتراحات لأجل تقييم الأفكار والاقتراحات،
- وانتقاء مشاريع الالتزامات حسب معايير محددة،
- التشاور مع القطاعات الحكومية (تحديد حاملي مشاريع الالتزامات، تنظيم اجتماعات وورشات موضوعاتية)،
- نشر نتيجة هذه المرحلة على بوابة الحكومة المنفتحة.

3. صياغة بطاقات الالتزامات (نونبر-دجنبر 2020):

- تنظيم اجتماعات مع مختلف الإدارات المعنية وتعيين رؤساء المشاريع،
- تنظيم اجتماعات مع رؤساء المشاريع من أجل وضع اللمسات الأخيرة لبطاقات الالتزامات (تحديد البرمجة والمؤشرات).

4. المصادقة وتبني مخطط العمل الوطني (دجنبر 2020):

- إجراء مشاورات عمومي على الخط بشأن مشروع مخطط العمل،
- وضع اللمسات الأخيرة على مشروع مخطط العمل الوطني،
- التوقيع على الاتفاقية مع حاملي الالتزامات،
- عرض مخطط العمل الوطني على أنظار الحكومة،
- إحالة الصيغة المصادق عليها للمخطط على مبادأة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة ونشره على البوابة الرسمية للمبادرة.

### ملحوظة:

سيتم تنظيم اجتماع تحضيرى للقاءات الصياغة التشاركية عن بعد مع ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشراف، من أجل:

- المصادقة على اللائحة النهائية لمواضيع اللقاءات،
- تحديد المنظمين الرئيسيين حسب كل موضوع،
- ملائمة برنامج اللقاءات،
- تحديد كيفية انتقاء المشاركين،

- اختيار التكنولوجيا التي سيتم استعمالها،
- توزيع المهام.

#### برنامج الدعم المقترح من طرف المعهد الديموقراطي الوطني:

- تنظيم اجتماع ما بين ممثلي المجتمع المدني بلجنة الإشراف يخصص لحكامة مشاركة المجتمع المدني في ورش الحكومة المنفتحة (نظام التناوب، نقل الكفاءات، آليات التنسيق، والتواصل...)،
- برمجة اجتماع مع المعهد الديموقراطي الوطني خلال شهر يوليوز 2020 من أجل تدقيق حاجيات المجتمع المدني بشأن الدعم والمساعدة، ولأسيما فيما يتعلق بإحداث منتدى المجتمع المدني، الذي يعتبر نشاط أولوي في برنامج الدعم المقترح.

#### المراحل المقبلة:

- تنظيم اجتماع من أجل إعداد مخطط عمل متعلق ببرنامج دعم المعهد الديموقراطي الوطني (نهاية يوليوز 2020)،
- تنظيم اجتماع تحضيرى للقاءات عن بعد للصياغة التشاركية (7 شتنبر 2020 على الساعة العاشرة)،
- برمجة لقاءات الصياغة التشاركية (11 شتنبر 2020)،
- إعطاء الانطلاقة لمخطط التواصل المواكب لفترة الصياغة التشاركية (الأسبوع الثاني من شتنبر 2020)، والذي سيتم إحالته مسبقا على أعضاء لجنة الإشراف، قصد إبداء الرأي،
- تحديد المشاركين في لقاءات الصياغة التشاركية، تدبير الدعوات وتسجيلات المشاركين (الأسبوع الثالث والرابع من شهر شتنبر 2020)،
- إعطاء الانطلاقة الرسمية للمنصة الإلكترونية للصياغة التشاركية (نهاية شتنبر 2020).