

RÉUNION DU COMITÉ D'IMPLEMENTATION

Relevé des conclusions

Date de la réunion :

Mardi 28 Janvier 2020

Lieu :

Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration (Département de la réforme de l'administration).

Participants :

Voir Liste des participants en annexe.

Absents :

- Point focal Engagement 5
- Point focal Engagement 7
- Point focal Engagement 12
- Point focal Engagements 14-15

Ordre du jour :

- Etat d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action national
- Nouvelles fonctionnalités de la plateforme de suivi
- Auto-évaluation du premier plan d'action national
- Processus de co-création du 2ème plan d'action national
- Open gov week

Points présentés :

1. Etat d'avancement des engagements et points bloquants

| Engagement | Etat d'avancement | Actualisation de la plateforme de suivi | Points à soulever lors du prochain copil |
|------------|-----------------------|---|--|
| 1 | Avancement normal 57% | Détails des actions par activité à actualiser | |

| Engagement | Etat d'avancement | Actualisation de la plateforme de suivi | Points à soulever lors du prochain copil |
|------------|---|---|---|
| 2 | Engagement Complété 100% | Détails des actions par activité à actualiser | |
| 3 | <p>Avancement 59%</p> <p>Activité 1 : Structuration de la gestion des archives Taux de réponse 50% des départements ministériels Taux de structuration des archives : 47% (Min Jeunesse et sport, Min Equipement en cours de création de leur structure d'archive).</p> <p>Activité 12 : Mise en œuvre du plan de formation: Formation prévue pour les 4 groupes au mois d'Avril 2020.</p> | Non (Activités 10 et 12 à actualiser) | Taux de structuration des archives faible malgré les différentes relances, risque de non atteinte de l'objectif fixé dans l'engagement. |
| 4 | <p>Avancement 64%</p> <p>Stratégie/ Plan d'action : Lancement, en décembre 2019, d'une étude visant à élaborer un plan d'actions pour maximiser l'impact des données ouvertes (Open data) au niveau national. (Livraison prévue en Mars 2020).</p> <p>Gouvernance : Mise en place d'un Comité de Pilotage (composé des principales parties prenantes) pour assurer le suivi de développement de l'Open data au niveau national ;</p> <p>Communication et Sensibilisation : Organisation d'un atelier de sensibilisation sur l'Open data au profit des administrations, établissements publics et acteurs privés concernés (plus de 140 participants ont pris part à cet atelier,</p> | Oui | <p>Pas de visibilité pour l'adoption de la réglementation en relation avec la loi de l'administration numérique.</p> <p>Problème de date butoire de Mars 2020 pour l'entrée en vigueur des dernières dispositions de la loi 31.13 relatives à la publication proactive des données.</p> |

| Engagement | Etat d'avancement | Actualisation de la plateforme de suivi | Points à soulever lors du prochain copil |
|------------|--|---|---|
| | qui s'est tenu le 22/01/2020 à Rabat). Un deuxième évènement est prévu pour Février 2020. | | |
| 6 | Avancement 79% Nouveau module relatif à la publication proactive en cours de conception. | Oui | |
| 8 | Engagement Complété 100% | Détails des actions par activité à actualiser | |
| 9 | Avancement 83% Fin activité 1 prévue pour Mars 2020. Fin activité 2 prévue pour Mai 2020. | Oui | |
| 10 | Avancement 91% Finalisation du guide prévu fin Mars, sa diffusion est prévue juste après. | Oui | Nécessité de coordination avec les services du Chef de Gouvernement pour activer la publication des rapports. |
| 11 | Avancement 96% Rapport préalable au budget est élaboré mais non publié (Délai de publication prévu Sept 2019). | Taux d'avancement et détails des actions réalisées de l'activité 5 à actualiser | |
| 13 | Avancement 14% Publication du rapport 2018 est prévu en Juin 2020. | Activité 3 à actualiser | Pas de visibilité pour la réalisation des activités 1 et 2. |
| 16 | Avancement 88% 2 ^{ème} session de formation des formateurs prévue (80 bénéficiaires) mais non encore programmée. | Activité 2 à actualiser. Revoir le taux d'avancement de l'activité 1. | |
| 17 | Avancement 81% | Oui | Pas de visibilité par rapport au planning des 7 regions |

| Engagement | Etat d'avancement | Actualisation de la plateforme de suivi | Points à soulever lors du prochain copil |
|------------|--|---|--|
| | 7 séminaires régionaux prévus mais non encore planifiés. Finalisation du guide prévue pour Février 2020, | | |
| 18 | Avancement 48% Pas d'actions de communication réalisées depuis la dernière réunion. Plusieurs actions de communication sont prévues durant le processus de co-création du 2 ^{ème} plan d'action (Février- Juin 2020). | | |

2. Nouvelles fonctionnalités de la plateforme de suivi

Fonctionnalités développées :

- Informations au niveau de chaque activité: action , date début, date fin
- Possibilité de différencier entre les actions programmées ou supplémentaires
- Possibilité d'ajouter des actions de communication par engagement
- Préparation des données pour l'auto-évaluation: Ajouter description des résultats/prochaines étapes

Fonctionnalités en cours de développement:

- Demande d'informations supplémentaires par les membres du comité de pilotage
- Edition des rapports automatiques
- Gestionnaire de contenu

Autres évolutions planifiées:

- Moteur de recherche
- Espace co-création
- Espace forum SC
- Espace OpenGov Week

3. Auto-évaluation du premier plan d'action national

- Présentation du canevas du rapport d'auto-évaluation.
- Plannification de la période de saisie et exploitation des données.

4. Processus de co-cr ation du 2 me plan d'action national

- Pr sentation des diff rentes  tapes du processus de co-cr ation  tabli conjointement avec les repr sentants de la soci t  civile lors du comit  de pilotage du 31 Octobre 2019.
- Pr sentation du r tro planning de co-cr ation du 2 me plan d'action national du Gouvernement Ouvert.

5. Open gov week

- Pr sentation des objectifs de la semaine internationale du Gouvernement Ouvert et sensibilisation des membres du comit  sur l'opportunit  d'organiser des  v nements en relation avec les th matiques du Gouvernement Ouvert lors de cette semaine pr vue cette ann e en Mai 2020.
- Un formulaire d di  sera mis en ligne sur le portail www.gouvernement-ouvert.ma pour permettre aux diff rents organisateurs d'inscrire des  v nements et pouvoir les visualiser par le grand public.

Points arr t s :

- Actualiser l' tat d'avancement de tous les engagements en pr cisant le d tail des actions r alis es par activit s (description, date d but, date fin) au plus tard le **31 Janvier 2020**.
- Renseigner les donn es relatives   l'auto- valuation (R sultats obtenus et Prochaines  tapes)   partir de Mars 2020 et au plus tard fin Avril 2020.
- Proposer des  v nements   programmer   l'occasion de la semaine du Gouvernement Ouvert lors de la prochaine r union du comit  d'impl mentation.
- Renseigner les actions de communication r alis es par engagement en sp cifiant la cible et les supports utilis s au plus tard le **31 Janvier 2020**.
- Transmettre aux diff rents d partements minist riels une lettre concernant la semaine du Gouvernement Ouvert.
- Transmettre aux diff rents porteurs d'engagements un courrier d'information sur l' tat d'avancement de leurs engagements et les  ventuels retards ou probl mes rencontr s afin d'activer la finalisation des activit s programm es.