

RÉUNION DU COMITÉ DE PILOTAGE

Relevé des conclusions

Date de la réunion :

Mercredi 15 juillet 2020.

Lieu :

Réunion à distance par visioconférence.

Participants :

- Mme. Sarah Lamrani, Département de la réforme de l'Administration
- Mme. Ouiame El moustamide, Département de la réforme de l'Administration
- Mme. Houda BOUIHI, Archives du Maroc
- M. Nouredine LASFAR, Agence de Développement Numérique
- Mme. Nouzha Mhandez Tlemçani, Instance Nationale de la Probité, de la Prévention et de la Lutte contre la Corruption
- M. Ahmed BERRADA, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration
- Mme. Hajar CHERKADUI, Ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'Administration
- M. Hamid BEN CHRIFA, Ministère d'Etat Chargée des Droits de l'Homme et les Relations avec le Parlement
- M. Ali KAOUKABI, Ministère de l'Energie, des Mines et de l'Environnement
- M. Saâd Benkirane, Espace Associatif
- M. Ahmed SBAI, Association des Parlementaires Marocains contre la Corruption
- M. Said CHAKRI, Alliance Marocaine pour le Climat et le Développement Durable (AMCDD)
- Mme. Nadia HMAITY, Association Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM)
- M. Ahmed DAHMANI, Association Mouvement Alternative Citoyenne (ALCI)
- M. Mohammed ELADUNI, Organisation des Libertés de l'Information et de l'Expression (HATIM)
- M. Abdellatif CHENTOUF, Club des Magistrats du Maroc
- M. Ahmed Bernoussi, Transparency Maroc ;
- M. Slobodan MILIC, National Democratic Institute (NDI)
- M. Youssef AJNAH, National Democratic Institute (NDI)
- M. Tarik NECH-NACH, Consultant OCDE

Ordre du jour :

- Etat d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action national 2018-2020 et replanification des activités non complétées tenant comptes des nouveaux délais accordés
- Adaptation du processus de co-création du plan d'action national 2020-2022 tenant compte de la pandémie du covid-19
- Proposition de programme d'assistance du National Democratic Institute et modalité de mise en œuvre
- Programmation des prochaines étapes

Points discutés :

Etat d'avancement de la mise en œuvre du plan d'action national 2018-2020 et replanification des activités non complétées tenant comptes des nouveaux délais accordés :

| Engagement | Etat d'avancement | Nouvelle planification des actions restantes |
|------------|---|---|
| 1 | Engagement Complété 100% Diffusion de la circulaire 5/2020 et du guide pratique sur le droit d'accès à l'information | Toutes les actions planifiées ont été réalisées |
| 2 | Avancement 100% Engagement Complété | Toutes les actions planifiées ont été réalisées |
| 3 | Avancement 70% Activité 1- Structuration de la gestion des archives : Pas d'avancement depuis la dernière réunion. En attente retours de 7 départements. Activité 12 - Mise en œuvre du plan de formation : Formation reportée à cause de la pandémie. Pas de retours de la part de 4 départements pour la désignation des bénéficiaires de la formation | Structuration de la gestion des archives : dépend du retour des 7 départements restants Mise en œuvre du plan de formation pour les 4 groupes : 19-27 octobre 2020 Evaluation de la formation : novembre 2020 |
| 4 | Avancement 72% Rapport OpenData livré Remarques des membres du comité de pilotage collectées Plan d'action en cours de finalisation | Nouveau planning non encore communiqué |
| 5 | Avancement 100% Engagement Complété NB : En plus des activités planifiées, les SIEDD ont été déployés au niveau de 9 régions supplémentaires. | Toutes les actions planifiées ont été réalisées La mise en ligne des SIEDD pour les 3 régions initiales est prévue en septembre 2020 |
| 6 | Avancement 89% Portail d'accès à l'information lancé officiellement le 13/03/2020 (adhésion 98 Admin, 1200 Comptes créés) Adhésion Collectivités territoriales (paramétrage, formation des formateurs) | Septembre – novembre 2020 |

| Engagement | Etat d'avancement | Nouvelle planification des actions restantes |
|------------|--|--|
| | Nouveau module relatif à la publication proactive développé et en cours de test | |
| 7 | Avancement 24% Pas d'avancement depuis la dernière réunion | Mise à jour Termes de Référence : 30 juillet 2020 Développement du portail et conventions partenaires : Septembre 2020 Tests et élaboration des guides d'utilisation : Octobre 2020 Organisation de formation au profit des administrations partenaires : Novembre 2020 Lancement du portail : Décembre 2020 |
| 8 | Engagement Complété 100% | Toutes les actions planifiées ont été réalisées |
| 9 | Avancement 88% Site pilote « centre immatriculateur de Rabat » : Aménagement du centre réalisé, Fil d'attente en cours de finalisation, Signalétique conçue et réalisée à 50% Mobilier réalisé à 90% Site pilote « hôpital provincial d'El Jedida » : Aménagement réalisé à 75%, Mobilier, fil d'attente, signalétique en cours de conception | Octobre 2020 |
| 10 | Avancement 93% Finalisation du guide en cours | Diffusion du guide : septembre 2020 Publication du rapport : dépend des services du chef de gouvernement |
| 11 | Avancement 98% | Action restante annulée vu que le délai de publication du rapport préalable au budget est dépassé |
| 12 | Engagement Complété 100% Les 2 rapports : Rapport Annuel de Performance & Rapport d'Audit de Performance ont été élaborés et déposés au niveau du Parlement. | Toutes les actions planifiées ont été réalisées |
| 13 | Avancement 14% Aucun avancement depuis la dernière réunion | Pas de visibilité pour le nouveau planning |
| 14 | Avancement 26% Aucun avancement depuis la dernière réunion | Activités 2 et 6 : octobre 2020 Activité 3 : pas de visibilité pour les dates Activité 4 : pas de visibilité pour les dates d'organisation des 5 événements restants Activité 5 : annulée car le guide a été élaboré par le Ministère de l'intérieur |
| 15 | Avancement 63% Aucun avancement depuis la dernière réunion | Activités restantes replanifiées à partir d'octobre 2020. |

| Engagement | Etat d'avancement | Nouvelle planification des actions restantes |
|------------|---|---|
| 16 | Avancement 100% | Toutes les actions planifiées ont été réalisées |
| 17 | Avancement 83% Séminaires régionaux reportés à cause de la pandémie 1 webinaire réalisé 25-27 juin 2020 au profit de 32 associations | Formation à distance programmée à partir de juin 2020 (2 régions par mois) Finalisation du guide prévue pour novembre 2020 |
| 18 | Avancement 48% Pas d'actions de communication réalisées depuis la dernière réunion (Plusieurs actions de communication sont prévues durant le processus de co-création du 2ème plan d'action qui a été décalé suite à la pandémie) | Septembre- décembre 2020 |

Co-création du 2ème plan d'action national (PAN)

- Rappel des étapes du processus de co-création validé par le comité de pilotage le 31/10/2019 ;
- Présentation du processus de cocréation du 2^{ème} Plan d'action national (PAN) adapté en prenant en considération les consignes sanitaires du gouvernement et les nouvelles orientations de l'OGP et en privilégiant les canaux digitaux :
- Adaptation du plan de communication accompagnant le processus de cocréation :
 - Conception & déclinaison d'une charte graphique dédiée au processus de co-création
 - Campagne de communication digitale (réseaux sociaux du ministère, portail GO, chaîne YouTube, canaux digitaux des ONG-Copil)
 - Gestion de la relation presse (couverture médiatique, communiqués, articles, interviews...)
 - Capitalisation sur les réseaux relais (réseau de communication, annuaire des associations du département chargé de la relation avec la société civile, réseaux des associations membres du comité de pilotage..)

Proposition du programme d'assistance du NDI

- Présentation de l'institut NDI et de son organisation
- Présentation des programmes actuels et récents du NDI au Maroc qui s'alignent étroitement avec les principes du Gouvernement Ouvert
- Activités proposées en terme de :
 - Sensibilisation et Sélection des organisations de la société civile dans le cadre de la mise en place du Forum de la société civile
 - Consultations Initiales et coordination du Forum
 - Assistance Technique à la Société Civile
 - Soutien à la co-création du 2^{ème} plan d'action national
 - Facilitation de réunions entre la société civile et les parties prenantes
 - Elaboration d'une déclaration commune sur les principes de gouvernement ouvert
 - Partage de bonnes pratiques internationales

Points arrêtés :

Mise en œuvre du PAN 2018-2020

- Inciter les organismes publics responsables de la mise en œuvre des engagements à fournir les efforts nécessaires pour réaliser les actions prévues dans les délais impartis et rattraper le retard accumulé pendant la période de confinement.

Nouveau processus de co-crédation du 2^{ème} PAN

- Collecte des propositions (Octobre 2020) :
 - Mise en place d'une plateforme électronique de collecte des idées et propositions en ligne
 - Organisation d'événements thématiques (selon les axes définis dans la phase de préparation, possibilité de fusionner des axes) en format webinaire (élargir la cible, couverture nationale) ;
 - Organiser un événement dédié aux administrations (possibilité de soumettre des propositions d'engagement par les administrations à publier sur la plateforme de cocréation pour commentaires) ;
 - Elaboration d'un rapport de synthèse sur les idées et propositions collectées.
- Priorisation et identification des porteurs d'engagements (Novembre 2020) :
 - Organisation d'ateliers (équipe interne du ministère et quelques membres du comité de pilotage) pour l'évaluation des idées et propositions et sélection des projets d'engagement selon des critères bien définis ;
 - Concertation interministérielle (Identification des porteurs potentiels des projets d'engagements, réunions et ateliers thématiques),
 - Publication du résultat de cette étape sur le portail du gouvernement ouvert.
- Rédaction des Fiches d'engagements (Novembre -Décembre 2020) :
 - Organisation de réunions avec les différentes administrations concernées et nomination des chefs de projets ;
 - Préparation, par l'équipe interne, des canevas préremplies des fiches engagements ;
 - Organisation de réunions avec les chefs de projets pour la finalisation des fiches (Plannings et indicateurs).
- Validation et adoption du PAN (Décembre 2020) :
 - Consultation en ligne sur le projet du plan d'action ;
 - Finalisation du projet de plan d'action national ;
 - Signature d'une convention avec les porteurs d'engagements ;
 - Présentation du PAN au conseil de gouvernement ;
 - Transmission de la version finalisée du 2^{ème} PAN à l'OGP et sa publication sur le portail de l'initiative.

NB : Une réunion préparatoire des webinaires sera organisée avec les représentants de la société civile au comité de pilotage,

Ordre du jour :

- Finalisation de la liste des thématiques ;
- Identification des organisateurs par thématique ;
- Adaptation du déroulé des événements ;
- Ciblage des participants ;
- Choix de la technologie à utiliser ;
- Répartition des tâches.

Programme d'appui proposé par NDI

- Organiser une réunion entre les représentants de la société civile au comité de pilotage dédiée à la gouvernance de la participation de la société civile dans le chantier du gouvernement ouvert (Système de rotation, transfert de compétence, mécanismes de coordination, d'échanges et de communication...);
- Programmer une réunion avec NDI pendant le mois de juillet 2020 pour détailler les besoins de la société civile en terme d'appui et d'assistance notamment en ce qui concerne la création du forum de la société civile qui est une action prioritaire dans le programme d'appui proposé.

Prochaines étapes :

- Réunion pour l'élaboration d'un plan d'action relatif au programme d'appui avec NDI (fin juillet 2020) ;
- Réunion préparatoire des webinaires de cocréation (07/09/2020 à 10h) ;
- Planification des webinaires (11/09/2020) ;
- Lancement du plan de communication accompagnant le processus de cocréation (2^{ème} semaine de septembre 2020) ; ce plan va être transmis avant aux membres du comités de pilotage pour avis ;
- Identification des participants aux webinaires, gestion des invitations et des inscriptions (3^{ème} & 4^{ème} semaine de septembre 2020) ;
- Lancement de la plateforme électronique de cocréation (fin Septembre 2020).