

Réunion du comité de pilotage

Relevé des conclusions

Date de la réunion :

Jeudi 30 Novembre 2023 à 11h.

Lieu :

Réunion à distance

Participant(e)s :

- Mme. Ouiame EL MOUSTAMIDE, Ministère de Transition Numérique et de Réforme de l'Administration,
- Mme. Mahassine EL AMRANI OMARI, Organisation de Coopération et de Développement Economique,
- M. Rezzouki ELMILLOUD, Association de Coopération pour le Développement et la Culture, ACODEC
- M. Ahmed ANAJJAR, Association Labouirat pour le Sport et le Développement
- M. Aimane AMALIK, Association 4Chabab
- M. Abdelmalek ASRIH, Association colombe blanche pour les droits des personnes en situation de handicap (par téléphone)

Ordre du jour :

- Etat d'avancement du processus de co-création du PAN 3.

Points abordés :

1. Préparation des rapports des ateliers de cocréation :

Après réception des données brutes de l'Ecole d'Intelligence Collective, les rapports des ateliers de co-création ont été préparés selon le sommaire suivant :

- Présentation des informations concernant l'événement de co-création
- La méthodologie adoptée pour organiser l'événement
- Choix des sujets prioritaires et thématiques
- Programmation de la rencontre ainsi que la gestion des participants
- Sélection et orientation des intervenants et des experts
- Organisation logistique de la rencontre
- Animation des ateliers parallèles
- Informations relatives des participants et classement par catégorie
- Programme de la rencontre

- Principales conclusions des ateliers thématiques parallèles: problèmes soulevés, solutions proposées et résultats attendus
- Prochaines étapes relatives au processus de co-création du PAN3.
- Les projets de rapports des ateliers de co-création ont été élaborés et sont actuellement en phase de finalisation et de mise en page.

2. Traitement des propositions collectées:

- Plus de 400 idées ont été collectées lors des 4 événements de co-création et en ligne via le portail national du gouvernement ouvert.
- Difficultés rencontrées lors de l'analyse des 400 idées recueillies, en raison de la nature brute des données, de la mauvaise formulation et de la redondance observée au sein des idées recueillies.
- Classification et regroupement des idées en 63 propositions.
- Répartition des propositions selon les attributions des différentes administrations.

3. Organisation des réunions avec les administrations publiques concernées:

- Elaboration et envoi des courriers officiels pour solliciter l'organisation des réunions avec les administrations publiques concernées par les propositions collectées.
- Organisation de sessions de travail avec les administrations en question, pour analyser et étudier les propositions collectées ainsi que d'identifier celles qui seront intégrées dans le nouveau plan d'action national du gouvernement ouvert, à savoir:
 - La Direction Générale des Collectivités Territoriales
 - Ministère de l'Intérieur
 - Ministère de Solidarité, de l'Insertion Sociale et de la Famille
 - Ministère de Justice
 - Ministère de la Transition Energétique et du Développement Durable
 - Ministère d'Etat chargé des droits de l'Homme et des relations avec le Parlement
 - Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication
 - Ministère de la Transition Numérique et de Réforme de l'Administration

Points arrêtés / Prochaines étapes:

- Une fois finalisé, les rapports de co-création seront communiqués aux membres du COPIL et publiés sur le portail du gouvernement ouvert.
- Concertation sur la méthodologie de co-rédaction des projets d'engagements compte tenu des délais serrés:
 1. Diffusion par email des projets d'engagements proposés par les administrations concernées aux membres du COPIL pour avis et enrichissement.
 2. Organisation de réunions de co-rédaction du PAN3.
 3. MAJ des fiches des projets d'engagements par les administrations concernées suite aux retours collectés.
 4. Lancement de la consultation publique sur les projets d'engagements.
 5. MAJ des projets d'engagement suite aux retours supplémentaires reçus lors de la consultation.