

تقرير اجتماع لجنة الإشراف

تاريخ الاجتماع :

الخميس 21 مارس 2024

مكان الاجتماع :

اجتماع عن بُعد

المشاركون:

- السيدة ونام المستمد، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة؛
- السيدة محاسن العمراني العماري، خبيرة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية؛
- السيد طارق النشماش، منسق منطقة إفريقيا والشرق الأوسط بمبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة؛
- السيدة أمال أمزيان، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة؛
- السيدة حياة عثمان، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة؛
- السيد رشيد العوج، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة؛
- السيدة لمياء بغيل، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة؛
- السيد عزيز عزربي، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة؛
- السيد يوسف الأسفي، وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة؛
- السيد نورالدين لصفير، وكالة التنمية الرقمية؛
- السيدة سارة أزمي حساني، وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الشباب؛
- السيد محمد أمين الجرداني، وزارة العدل؛
- السيدة دلال أفي، وزارة الانتقال الطاقوي والتنمية المستدامة؛
- السيدة نعيمة الوكيد، المديرية العامة للجماعات الترابية؛
- السيد عبد المالك أصريح، جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب؛
- السيد أيمن أمالك، جمعية من أجل الشباب (فور شباب)؛
- السيد السويدي صلاحي، منتدى الصحراء للحوار والثقافات؛
- السيد احمد انجار، جمعية ليبرات للرياضة والتنمية؛
- السيد عبد العزيز جناتي، مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة؛
- السيدة هدنة بناني، الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب.

جدول أعمال الاجتماع:

مواصلة الصياغة التشاركية لبطاقات مشاريع الالتزامات المقترحة في إطار خطة العمل الوطنية الثالثة للحكومة المنفتحة

النقاط المتداولة:

التذكير بالإجراءات التي تم تنفيذها منذ آخر اجتماع للجنة الإشراف

- مواصلة تقديم الملاحظات والتعليقات حول مشاريع الالتزامات المقترحة من خلال الملف المتقاسم مع جميع أعضاء اللجنة ممثلي الإدارات والمجتمع المدني.
 - تحيين بطاقات مشاريع الالتزامات المقترحة من طرف بعض رؤساء المشاريع أخذا بعين الاعتبار الملاحظات والتعليقات المتوصل بها.
 - تنظيم مجموعة من الاجتماعات بين فريق عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ورؤساء المشاريع المعنيين لتدقيق محتوى وصياغة الالتزامات وأثرها التحويلي وذلك بحضور منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط.
- فيما يلي ملخص عن مخرجات الإجراءات المنجزة في هذا الصدد:

تقدم الصياغة التشاركية للبطاقات	الالتزامات المقترحة	
<ul style="list-style-type: none"> تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك تم عقد الاجتماع التنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام التعليقات قيد الدمج من طرف رئيس المشروع 	برنامج دعم الجماعات الترابية المنفتحة	1
<ul style="list-style-type: none"> تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك التعليقات قيد الدمج من طرف رئيس المشروع سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة 	تعزيز حرية الصحافة و النشر	2
<ul style="list-style-type: none"> تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك تم دمج التعليقات المتوصل بها من طرف رئيس المشروع سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة 	اعتماد مقاربة تشاركية وشفافة من أجل إعداد وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في أفق 2035	3
<ul style="list-style-type: none"> تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك تم عقد الاجتماع التنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام التعليقات قيد الدمج من طرف رئيس المشروع 	تيسير الاستفادة من الخدمات العمومية لفائدة المرتفقين الناطقين باللغة الأمازيغية	4
<ul style="list-style-type: none"> تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك التعليقات قيد الدمج من طرف رئيس المشروع سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة 	التشاور حول مراجعة قانون الحق في الحصول على المعلومات	5
<ul style="list-style-type: none"> تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك تم دمج التعليقات المتوصل بها من طرف رئيس المشروع سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة 	تعزيز نشر المعطيات المفتوحة وإعادة استعمالها	6
<ul style="list-style-type: none"> تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك تم التوصل بنسخة جديدة من مشروع الالتزام سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة 	تطوير وتنفيذ خطة تواصل مخصصة لدعم تنفيذ برامج خطة الحكومية الثالثة للمساواة خاصة برنامج التمكين الاقتصادي للنساء والريادة	7
<ul style="list-style-type: none"> تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك تم عقد الاجتماع التنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام تم دمج التعليقات المتوصل بها من طرف رئيس المشروع 	دعم جمعيات المجتمع المدني لإحداث وحدات حماية الطفولة على مستوى الأقاليم	8

تقدم الصياغة التشاركية للبطاقات	الالتزامات المقترحة	
● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة		
● تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك ● تم التوصل بنسخة جديدة من مشروع الالتزام ● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة	9 التواصل والتحسيس والتعريف بمسار تنزيل النظام الجديد لتقييم الإعاقاة	
● اقتراح دمج الالتزامات 10، 11، 12، و13 تحت التزام واحد بعنوان: تعزيز البيئة المحفزة للجمعيات	10 تعزيز ولوج الجمعيات للتمويل العمومي	
● سيتم مشاركة بطاقة الالتزام المقترح الجديد بمجرد الانتهاء من اعدادها بتوافق مع ممثلي الوزارة المعنية	11 إحداث منصة وطنية للجمعيات	
● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة	12 تقوية قدرات جمعيات المجتمع المدني	
	13 إعداد مشروع قانون التشاور العمومي	
● تم تقاسم مجموعة من التعليقات والملاحظات حول مشروع الالتزام عبر الملف المشترك ● تم التوصل بنسخة جديدة من مشروع الالتزام ● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة	14 تمكين المرأة من الولوج إلى المعلومة القانونية والقضائية	
● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام المقترح	15 إخراج البوابة القانونية "عدالة" في حلة جديدة، من خلال تطويرها لتصبح أكثر انفتاحا على المجتمع ومجالا غنيا ومتنوعا على مستوى المعلومة القانونية	
● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام المقترح	16 البرنامج الوطني للتطوع متطوع (النسخة الثانية) تعزيز روح التطوعي عند الشباب	
	17 تنظيم منتديات شبابية حول المشاركة السياسية للشباب	
● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام المقترح	18 إنشاء منصة للمعلومات والوصول إلى الخدمات الإلكترونية (حوالي 600 خدمة)	
● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام المقترح	19 إطلاق جائزة الشفافية والانفتاح في الإدارة	

تقدم الصياغة التشاركية للبطاقات	الالتزامات المقترحة	
● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام المقترح	إنشاء 'بيوت المواطنين'	20
● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام المقترح	التوعية والتكوين حول حقوق المواطنين في مجالات النزاهة والشفافية والمشاركة والولوج إلى الخدمات العمومية	21
● تم الغاء الالتزام نظرا لعم توفر بعد الافتتاح على المواطن	الانفتاح على المهن القانونية والقضائية: منصة التبادل الالكتروني مع الخبراء القضائيين	22
● اقتراح دمج الالتزامات 23، 24 و27 تحت التزام واحد ● سيتم مشاركة بطاقة الالتزام المقترح الجديد بمجرد الانتهاء من اعدادها بتوافق مع ممثلي الوزارة المعنية ● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة	الانفتاح على المرتفق: المواقع الالكترونية للدوائر القضائية	23
● اقتراح دمج الالتزامات 23، 24 و27 تحت التزام واحد ● سيتم مشاركة بطاقة الالتزام المقترح الجديد بمجرد الانتهاء من اعدادها بتوافق مع ممثلي الوزارة المعنية ● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة	الانفتاح على الشركاء: منصة تتبع تنفيذ الأحكام الصادرة في مواجهة أشخاص القانون العام	24
● تم الغاء الالتزام نظرا لعم توفر بعد الافتتاح على المواطن	الانفتاح على الشركاء: منصة تبادل البيانات مع المؤسسات البنكية	25
● تم الغاء الالتزام نظرا لعم توفر بعد الافتتاح على المواطن	الانفتاح على الشركاء: منصة تبادل البيانات مع شركات التأمين	26
● اقتراح دمج الالتزامات 23، 24 و27 تحت التزام واحد ● سيتم مشاركة بطاقة الالتزام المقترح الجديد بمجرد الانتهاء من اعدادها بتوافق مع ممثلي الوزارة المعنية ● سيتم برمجة اجتماع تنسيقي مع رئيس المشروع لتدقيق محتوى وصياغة مشروع الالتزام في نسخته الجديدة	الانفتاح على المتقاضي: منصة العفو والافراج المقيد بشروط والأمر بالإفراج	27

النقاط المتفق عليها:

- تنظيم مجموعة اجتماعات تنسيقية بين فريق عمل وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة ورؤساء المشاريع المعنيين وممثلي المجتمع المدني بلجنة الأشراف، ومنسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة بمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط، قصد إعداد النسخة الأخيرة لبطاقات الالتزامات المقترحة بهدف إطلاق التشاور العمومي حولها بداية شهر إبريل 2024.
- برمجة الاجتماعات التنسيقية كما يلي:

المشاركون المرتقبون	التاريخ	الإدارة المعنية
<ul style="list-style-type: none"> - رؤساء مشاريع الالتزامات 7، 8 و 9 - فريق عمل الحكومة المنفتحة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة - منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة - ممثلي المجتمع المدني بلجنة الأشراف 	<p>الاثنين 25 مارس 2024 على الساعة 12:30</p>	وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة
<ul style="list-style-type: none"> - رؤساء مشاريع الالتزامات 14، 15، 23، 24 و 27 - فريق عمل الحكومة المنفتحة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة - منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة - ممثلي المجتمع المدني بلجنة الأشراف 	<p>الاثنين 25 مارس 2024 على الساعة 15:30</p>	وزارة العدل
<ul style="list-style-type: none"> - رئيسة مشروع الالتزام 3 - فريق عمل الحكومة المنفتحة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة - منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة - ممثلي المجتمع المدني بلجنة الأشراف 	<p>الثلاثاء 26 مارس 2024 على الساعة 11:00</p>	وزارة الانتقال الطاقى والتنمية المستدامة
<ul style="list-style-type: none"> - رئيسة مشروع الالتزام 1 - فريق عمل الحكومة المنفتحة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة - منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة - ممثلي المجتمع المدني بلجنة الأشراف 	<p>الثلاثاء 26 مارس 2024 على الساعة 11:30</p>	المديرية العامة للجماعات الترابية

المشاركون المرتقبون	التاريخ	الإدارة المعنية
<ul style="list-style-type: none"> - رؤساء مشاريع الالتزامات 2 و17 - فريق عمل الحكومة المنفتحة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة - منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة - ممثلي المجتمع المدني بلجنة الاشراف 	<p>الثلاثاء 26 مارس 2024 على الساعة 13:00</p>	<p>وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع التواصل قطاع الشباب</p>
<ul style="list-style-type: none"> - رئيس مشروع الالتزام 6 - فريق عمل الحكومة المنفتحة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة - منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة - ممثلي المجتمع المدني بلجنة الاشراف 	<p>الثلاثاء 26 مارس 2024 على الساعة 14:00</p>	<p>وكالة التنمية الرقمية</p>
<ul style="list-style-type: none"> - رؤساء مشاريع الالتزامات 4، 5، 18، 19، 20، و21 - فريق عمل الحكومة المنفتحة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة - منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة - ممثلي المجتمع المدني بلجنة الاشراف 	<p>الأربعاء 27 مارس 2024 على الساعة 11:00</p>	<p>وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة</p>
<ul style="list-style-type: none"> - رؤساء مشاريع الالتزامات 10، 11، 12، و13 - فريق عمل الحكومة المنفتحة بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة - منسق مبادرة الشراكة للحكومة المنفتحة - ممثلي المجتمع المدني بلجنة الاشراف 	<p>الأربعاء 27 مارس 2024 على الساعة 14:00</p>	<p>الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان</p>